南房総活動基地　基本日程（案）　Ver1

	準備	前半開催期間				後半開催期間				撤収
	１ 日 （金）	２ 日 （土）	３ 日 （日）	４ 日 （月）	５ 日 （火）	６ 日 （水）	７ 日 （木）	８ 日 （金）	９ 日 （土）	１０ 日 （日）
6:00										
9:00	スタッフ集合 本部設営 受入準備		アドベンチャーハイク inSANUKI	パイオニアリング （いかだ制作）	徹営 奉仕作業		アドベンチャーハイク inSANUKI	パイオニアリング （いかだ制作）	徹営 奉仕作業	本部徹営 資材返納 スタッフ解散
11:00		参加者到着 開村式				参加者到着 開村式				
12:00					閉村式				閉村式	
14:00	本部設営 受入準備	設営 隊会議 グループ会議	アドベンチャーハイク inSANUKI	海水浴 記念品制作	参加者出発	設営 隊会議 グループ会議	アドベンチャーハイク inSANUKI	海水浴 記念品制作	参加者出発	
17:00										
		オープン セレモニー	夜のプログラム	別れのタベ		オープン セレモニー	夜のプログラム	別れのタベ		
22:00										